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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
изучение методов и средств организации и управления реконструкцией отдельных 
объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 
деятельности строительно-монтажных организаций. 
Задачи дисциплины: 

• научить основам организации строительства и строительного производства, 
организации проектирования и изысканий, стадийности проектирования; 

• научить различать внутриплощадочные и внеплощадочные строительные 
работы; поточный метод организации строительства, решать задачи по поточному 
методу с построением графиков и циклограмм; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.05 «Организация реконструкции зданий и сооружений» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Строительные машины и оборудование 

- Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления в 

строительстве 

- Технология возведения зданий и сооружений 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Организация, планирование и управление в строительстве; 

Экономика отрасли; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-1, ПКос-2. 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная 

подготовка 

ПКос-1 

Способен 

осуществить 

подготовку к 

производству 

отдельных 

этапов 

строительных 

работ 

ПКос-1.1 Знает требования 

нормативных правовых актов в области 

строительства 

ПКос-1.2 Способен проверять наличие 

необходимых согласований, 

комплектность и достаточность 

технической информации в 

представленной проектной, рабочей и 

организационно-технологической 

документации строительства объекта 

капитального строительства 

ПКос-1.3 Способен определять порядок 

выполнения и рассчитывать объемы 

подготовительных работ на участке 

производства этапа строительных работ 



Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

ПКос-1.4 Способен разрабатывать и 

корректировать планы 

подготовительных работ на участке 

производства этапа строительных работ 

ПКос-1.5 Знает требования 

нормативных технических документов к 

технологии и организации производства 

строительных работ, виды и 

технические характеристики 

технологической оснастки, содержание 

и основные этапы выполнения 

геодезических разбивочных работ. 

ПКос-1.6 Готов определять участки 

производства видов строительных работ, 

рабочие места, находящиеся под 

воздействием вредных и (или) опасных 

факторов производства этапа 

строительных работ 

ПКос-1.7 Способен оформлять 

документацию по исполнению 

требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды при производстве этапа 

строительных работ 

ПКос-1.8 Способен определять перечень 

разрешений, необходимых для 

производства этапа строительных работ, 

оформлять обосновывающую 

документацию для их получения  

ПКос-1.9 Готов представлять сведения, 

документы и материалы по подготовке 

производства этапа строительных работ 

в форме электронных документов, 

отображать их в графическом и 

табличном виде  

ПКос-1.10 Способен оформлять 

исполнительную и учетную 

документацию по подготовке участка 

производства этапа строительных работ  

ПКос-1.11 Способен осуществлять 

деловую переписку и производственную 

коммуникацию, организовывать и 

проводить технические совещания по 

вопросам подготовки к производству 

этапа строительных работ 



Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональная 

подготовка 

ПКос-2 

Способен к 

управлению 

производством 

отдельных 

этапов 

строительных 

работ 

 

ПКос-2.1 Способен определять 

последовательность и рассчитывать 

объемы производственных заданий при 

производстве этапа строительных работ 

ПКос-2.2 Способен распределять 

производственные задания между 

производственными участками, 

отдельными бригадами и работниками 

участка производства этапа 

строительных работ с учетом их 

специализации и квалификации  

ПКос-2.3 Способен разрабатывать и 

корректировать календарные и 

оперативные планы производства этапа 

строительных работ  

ПКос-2.4 Способен рассчитывать 

потребность производственных заданий 

в материальных и технических ресурсах, 

используемых при производстве этапа 

строительных работ  

ПКос-2.5 Способен анализировать и 

корректировать графики поставки, 

составлять графики распределения 

материальных и технических ресурсов, 

используемых при производстве этапа 

строительных работ 

ПКос-2.6 Способен проводить 

документальный, визуальный и 

инструментальный контроль объема 

(количества) материальных и 

технических ресурсов, используемых 

при производстве этапа строительных 

работ  

ПКос-2.7 Способен оформлять 

документацию по исполнению 

требований охраны труда, Пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды при производстве этапа 

строительных работ  

ПКос-2.8 Способен оформлять 

исполнительную и учетную 

документацию производства знания  

этапа строительных работ  

ПКос-2.9 Способен представлять 

сведения, документы и материалы по 



Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

производству этапа строительных работ 

в форме электронных документов, 

отображать их в графическом и 

табличном виде  

ПКос-2.10 Способен осуществлять 

деловую переписку и производственную 

коммуникацию в строительной 

организации, организовывать и 

проводить технические совещания по 

вопросам управления производством 

этапа строительных работ  

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: требования нормативных правовых актов в области строительства; 

требования нормативных технических документов к технологии и организации 

производства строительных работ, виды и технические характеристики 

технологической оснастки, содержание и основные этапы выполнения 

геодезических разбивочных работ; методы и этапы разработки и корректировки 

календарных и оперативных планы производства этапа строительных работ; 

способы расчета потребности производственных заданий в материальных и 

технических ресурсах, используемых при производстве этапа строительных работ. 

 

Уметь: проверять наличие необходимых согласований, комплектность и 

достаточность технической информации в представленной проектной, рабочей и 

организационно-технологической документации строительства объекта 

капитального строительства; определять порядок выполнения и рассчитывать 

объемы подготовительных работ на участке производства этапа строительных 

работ; разрабатывать и корректировать планы подготовительных работ на участке 

производства этапа строительных работ; оформлять исполнительную и учетную 

документацию по подготовке участка производства этапа строительных работ; 

анализировать и корректировать графики поставки, составлять графики 

распределения материальных и технических ресурсов, используемых при 

производстве этапа строительных работ; распределять производственные задания 

между производственными участками, отдельными бригадами и работниками 

участка производства этапа строительных работ с учетом их специализации и 

квалификации. 

 

Владеть: методами определения участков производства видов строительных работ, 

рабочих мест, находящихся под воздействием вредных и (или) опасных факторов 

производства этапа строительных работ; оформлением документации по 

исполнению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве этапа строительных работ; перечнем 

разрешений, необходимых для производства этапа строительных работ, оформлять 



обосновывающую документацию для их получения; представлением сведений, 

документов и материалов по подготовке производства этапа строительных работ в 

форме электронных документов, отображать их в графическом и табличном виде; 

основами деловой переписки и производственной коммуникации, организовывать и 

проводить технические совещания по вопросам подготовки к производству этапа 

строительных работ; документальным, визуальным и инструментальным контролем 

объема (количества) материальных и технических ресурсов, используемых при 

производстве этапа строительных работ. 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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