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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: изучение методов и средств организации, планирования и управления 
строительством отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и 
производственной деятельности строительно-монтажных организаций. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать представления об основных компонентах дисциплины «Организация, 
планирование и управление в строительстве»; 
- раскрыть понятийный аппарат дисциплины; 
- сформировать знание теоретических основ организации, планирования и управления в 
строительстве; 
- сформировать знания о календарном планировании и моделировании строительного 
производства, проектировании стройгенпланов, об организации эксплуатации 
строительных машин и средств малой механизации, об организации управления качеством 
строительной продукции и порядке сдачи в эксплуатацию законченных строительством 
объектов, о принципах, задачах, функциях и методах управления, об организационных 
структурах аппарата управления строительных организаций; 
- сформировать навыки разработки организационно-технологической и исполнительной 
документации; 
- сформировать умение проводить количественную и качественную оценку 
организационных и управленческих решений. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.17 «Организация, планирование и управление в строительстве» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Технологические процессы в строительстве. Основы организации и управления в строитель-

стве; 

- Строительные материалы; 

- Строительные машины и оборудование; 

- Технология возведения зданий и сооружений. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые данной дисциплиной: 

Сдача междисциплинарного государственного экзамена и защита ВКР. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: УК-2; УК-4; ОПК-4; ОПК-9; ОПК-10. 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной цели, исходя 

из действующих правовых норм 

УК-2.2. 

Представление поставленной задачи в ви-

де конкретных заданий 

УК-2.3. 

Определение потребности в ресурсах для 

решения задач профессиональной дея-

тельности 

УК-2.4. 

Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых 

для решения заданий профессиональной 



деятельности 

УК-2.5. 

Выбор способа решения задачи професси-

ональной деятельности с учётом наличия 

ограничений и ресурсов 

УК-2.6. 

Составление последовательности (алго-

ритма) решения задачи 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Ведение деловой переписки на государ-

ственном языке Российской Федерации 

УК-4.2. 

Ведение делового разговора на государ-

ственном языке Российской Федерации с 

соблюдением этики делового общения 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Работа с докумен-

тацией 

ОПК-4 Способен ис-

пользовать в профес-

сиональной деятель-

ности распоряди-

тельную и проектную 

документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в об-

ласти строительства, 

строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

ОПК-4.1. 

Выбор нормативно-правовых и норматив-

но-технических документов, регулирую-

щих деятельность в области строитель-

ства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства для решения 

задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.4. 

Представление информации об объекте 

капитального строительства по результа-

там чтения проектно-сметной документа-

ции 

ОПК-4.5. 

Составление распорядительной докумен-

тации производственного подразделения в 

профильной сфере профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.6. 

Проверка соответствия проектной строи-

тельной документации требованиям нор-

мативно-правовых и нормативно-

технических документов 

Организация и 

управление произ-

водством 

ОПК-9 Способен ор-

ганизовывать работу 

и управлять коллек-

тивом производ-

ственного подразде-

ления организаций, 

осуществляющих де-

ятельность в области 

строительства, жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства и/или строи-

ОПК-9.1. 

Составление перечня и последовательно-

сти выполнения работ производственным 

подразделением 

ОПК-9.2. 

Определение потребности производствен-

ного подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. 

Определение квалификационного состава 

работников производственного подразде-

ления 



тельной индустрии 

Техническая экс-

плуатация 

ОПК-10 Способен 

осуществлять и орга-

низовывать техниче-

скую эксплуатацию, 

техническое обслу-

живание и ремонт 

объектов строитель-

ства и/или жилищно-

коммунального хо-

зяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

ОПК-10.2. 

Составление перечня мероприятий по 

контролю технического состояния и ре-

жимов работы профильного объекта про-

фессиональной деятельности 

ОПК-10.3. 

Составление перечня мероприятий по 

контролю соблюдения норм промышлен-

ной и противопожарной безопасности в 

процессе эксплуатации профильного объ-

екта профессиональной деятельности, вы-

бор мероприятий по обеспечению без-

опасности 

ОПК-10.4. 

Оценка результатов выполнения ремонт-

ных работ на профильном объекте про-

фессиональной деятельности 

ОПК-10.5. 

Оценка технического состояния профиль-

ного объекта профессиональной деятель-

ности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методику определения потребности в ресурсах для решения задач профессиональ-

ной деятельности; методы ведения деловой переписки на государственном языке Россий-

ской Федерации; способы составления распорядительной документации производственно-

го подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности; методы контроля 

выполнения работниками подразделения производственных заданий; методы составления 

перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы профиль-

ного объекта профессиональной деятельности. 

Уметь: осуществлять выбор правовых и нормативно-технических документов, применяе-

мых для решения заданий профессиональной деятельности; представлять поставленную 

задачу в виде конкретных заданий; понимать устную речь на иностранном языке на быто-

вые и общекультурные темы; читать и понимать со словарем информацию на иностран-

ном языке на темы повседневного и делового общения; осуществлять выбор нормативно-

правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для реше-

ния задачи профессиональной деятельности; составлять перечень и последовательности 

выполнения работ производственным подразделением; составлять перечень мероприятий 

по контролю соблюдения норм промышленной и противопожарной безопасности в про-

цессе эксплуатации профильного объекта. 

Владеть: навыками составления последовательности (алгоритма) решения задачи; мето-

дами ведения делового разговора на государственном языке Российской Федерации с со-

блюдением этики делового общения; навыками представления информации об объекте 

капитального строительства по результатам чтения проектно-сметной документации; 

навыками определения потребности производственного подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах; навыками оценки технического состояния профильного 

объекта профессиональной деятельности; навыками входного контроля проектной доку-

ментации по участку строительства, организовывать входной контроль проектной доку-

ментации по объектам капитального строительства. 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Организация, планирование и управление 

в строительстве» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 8 

часов часов 

Контактная работа – всего 105,1 50,9 54,2 

в том числе:    

Лекции (Л) 42 18 24 

Практические занятия (Пр), Семинары (С), Лабораторные 

работы (Лаб) 
60 32 28 

Консультации (К) 2,1 0,9 1,2 

Курсовой проект (работа) 
КП 1  1 

КР    

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 182,9 93,1 89,8 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) 
КП 36  36 

КР    

Другие виды СР:    

Подготовка к лекциям 30 25 5 

Подготовка к практическим занятиям 30 25 5 

Самостоятельное изучение учебного материала 32,9 25,1 7,8 

СР в период промежуточной аттестации    

Расчетно-графическая работа (РГР) 12 12  

    

Вид промежуточной атте-

стации 

зачет (З) 6* 6*  

экзамен (Э) 36*  36* 

Общая трудоем-

кость/контактная работа 

часов 288/105,1 144/50,9 144/54,2 

зач. ед. 8/2,91 4/1,41 4/1,5 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 



Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 9 

часов часов 

Контактная работа – всего 66,1 32,9 33,2 

в том числе:    

Лекции (Л) 24 12 12 

Практические занятия (Пр), Семинары (С), Лабораторные 

работы (Лаб) 
40 20 20 

Консультации (К) 2,1 0,9 1,2 

Курсовой проект (работа) 
КП 1  1 

КР    

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 221,9 111,1 110,8 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) 
КП 36  36 

КР    

Другие виды СР:    

Подготовка к лекциям 40 30 10 

Подготовка к практическим занятиям 40 30 10 

Самостоятельное изучение учебного материала 51,9 33,1 18,8 

СР в период промежуточной аттестации    

Расчетно-графическая работа (РГР) 12 12  

    

Вид промежуточной атте-

стации 

зачет (З) 6* 6*  

экзамен (Э) 36*  36* 

Общая трудоем-

кость/контактная работа 

часов 288/66,1 144/32,9 144/33,2 

зач. ед. 8/1,83 4/0,91 4/0,92 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 

 



  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов  

(в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  
Л 

Пр, 

С, 

Лаб 

К, 

КР, 

КП 

СР 
все

го 

1.  7 

Инвестиционная деятельность 

в строительстве: Жизненный 

цикл инвестиционного проекта. 

Интенсификация инвестицион-

ного процесса создания объекта. 

Государственное регулирование 

градостроительной деятельно-

сти. Надзор за строительством 

зданий и сооружений 

4 2  25 31 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание 

2.  7 

Планирование строительного 

производства: Генеральное и 

стратегическое планирование. 

Разработка базовой стратегии 

строительной организации. Те-

кущее и оперативное планиро-

вание. Оценка рисков при при-

нятии решений 

6 2  25 33 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание 

3.  7 

Моделирование параметров 

возведения объекта: Порядок 

разработки и оценки календар-

ных планов. Построение и рас-

чет линейных и сетевых графи-

ков. Корректировка сетевых 

графиков. Оптимизация кален-

дарных планов. Оценка основ-

ных технико-экономических 

показателей возведения зданий 

(сооружений). 

8 28  43,1 79,1 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, РГР 

4.  7 Консультации   0,9  0,9  

5.   Всего за 7 семестр: 18 32 0,9 93,1 144  

6.  8 

Организация строительной 

площадки: Виды и содержание 

строительных генеральных пла-

нов. Размещение монтажных 

кранов и механизмов. Органи-

зация складского хозяйства и 

внутрипостроечные дороги. 

Обеспечение энергией и водой. 

8 8  29,8 49,8 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, КП 



7.  8 

Организация материально-

технического обеспечения 

строительства: Структура ма-

териально-технической базы. 

Формы организации материаль-

но-технического обеспечения. 

Организация поставок матери-

ально-технических ресурсов. 

Унифицированная нормативно-

техническая документация по 

комплектации. 

6 12  20 34 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, КП 

8.  8 

Организация производствен-

ного быта строителей: Расчет 

состава бытового городка. Пла-

нировочные решения бытовых 

городков. Выбор инженерных 

систем жизнеобеспечения. Экс-

плуатация бытовых городков. 

6 6  20 32 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, КП 

9.  8 

Организация системы перера-

ботки строительных отходов: 

Источники образования и клас-

сификация строительных отхо-

дов. Особенности отечественно-

го пути утилизации строитель-

ных отходов. Организация пе-

реработки строительных отхо-

дов. 

4 2  20 26 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Курсовой 

проект, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание 

10.  8 Курсовой проект   1  1  

11.  8 Консультации   1,2  1,2  

12.   Всего за 8 семестр: 24 28 1,2 89,8 144  

  ИТОГО: 42 60 2,1 182,9 288  

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов  

(в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти  
Л 

Пр, 

С, 

Лаб 

К, 

КР, 

КП 

СР 
все

го 

13.  8 

Инвестиционная деятельность 

в строительстве: Жизненный 

цикл инвестиционного проекта. 

Интенсификация инвестицион-

ного процесса создания объекта. 

Государственное регулирование 

градостроительной деятельно-

сти. Надзор за строительством 

зданий и сооружений 

2 2  25 29 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание 



14.  8 

Планирование строительного 

производства: Генеральное и 

стратегическое планирование. 

Разработка базовой стратегии 

строительной организации. Те-

кущее и оперативное планиро-

вание. Оценка рисков при при-

нятии решений 

4 2  25 31 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание 

15.  8 

Моделирование параметров 

возведения объекта: Порядок 

разработки и оценки календар-

ных планов. Построение и рас-

чет линейных и сетевых графи-

ков. Корректировка сетевых 

графиков. Оптимизация кален-

дарных планов. Оценка основ-

ных технико-экономических 

показателей возведения зданий 

(сооружений). 

6 16  61,1 83,1 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, РГР 

16.  8 Консультации   0,9  0,9  

17.   Всего за 8 семестр: 12 20 0,9 111,1 144  

18.  9 

Организация строительной 

площадки: Виды и содержание 

строительных генеральных пла-

нов. Размещение монтажных 

кранов и механизмов. Органи-

зация складского хозяйства и 

внутрипостроечные дороги. 

Обеспечение энергией и водой. 

4 4  32,8 40,8 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, КП 

19.  9 

Организация материально-

технического обеспечения 

строительства: Структура ма-

териально-технической базы. 

Формы организации материаль-

но-технического обеспечения. 

Организация поставок матери-

ально-технических ресурсов. 

Унифицированная нормативно-

техническая документация по 

комплектации. 

2 10  26 38 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, КП 

20.  9 

Организация производствен-

ного быта строителей: Расчет 

состава бытового городка. Пла-

нировочные решения бытовых 

городков. Выбор инженерных 

систем жизнеобеспечения. Экс-

плуатация бытовых городков. 

4 4  26 34 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание, КП 



21.  9 

Организация системы перера-

ботки строительных отходов: 

Источники образования и клас-

сификация строительных отхо-

дов. Особенности отечественно-

го пути утилизации строитель-

ных отходов. Организация пе-

реработки строительных отхо-

дов. 

2 2  26 30 

Индивиду-

альный вы-

борочный 

опрос, 

Курсовой 

проект, 

Компьютер-

ное тестиро-

вание 

22.  9 Курсовой проект   1  1  

23.  9 Консультации   1,2  1,2  

24.   Всего за 9 семестр: 12 20 1,2 110,8 144  

  ИТОГО: 24 40 2,1 221,9 288  

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины  

Наименование лаборатор-

ных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 

часов 

1 7 
Инвестиционная деятельность в 

строительстве 

Расчет жизненного цикла про-
екта 2 

2 7 
Планирование строительного 

производства  

Разработка базовой стратегии 
строительной организации 2 

3 7 
Моделирование параметров воз-

ведения объекта  

Сущность поточной организа-
ции строительного производ-
ства. Расчет параметров рав-
норитмичного потока (крат-
норитмичного) потока. Расчет 
параметров неритмичных по-
токов с однородным измене-
нием ритма. Расчет парамет-
ров неритмичных потоков с 
неоднородным изменением 
ритма 

10 

Сетевое моделирование стро-
ительного производства. Рас-
чет сетевых графиков анали-
тическим способом. Алгоритм 
расчета сетевых моделей 
непосредственно на графике и 
табличным методом. Сетевые 
графики типа «Вершины-
Работы». Виды корректировок 
сетевых графиков. 

12 

Определение нормы продол-
жительности строительства. 
Разработка календарного пла-
на строительства. Определе-
ние трудоемкости работ. Рас-
чет состава комплексной бри-
гады. Разработка и оптимиза-
ция графика движения рабо-

6 



чих. 

  Всего за 7 семестр:  32 

4 8 
Организация строительной пло-

щадки 

Привязка монтажных кранов. 

Определение зон влияния 

кранов. Проектирование вре-

менных дорог.  

8 

5 8 

Организация материально-

технического обеспечения стро-

ительства 

Расчет временного водоснаб-

жения и электроснабжения. 

Определение потребности 

строительства в строительных 

материалах, конструкциях, 

изделиях. Расчет и определе-

ние типов складов. Оптимиза-

ция складирования конструк-

ций на строительных площад-

ках 

12 

6 8 
Организация производственного 

быта строителей 

Расчет потребности строи-

тельства во временных здани-

ях и сооружениях админи-

стративного и бытового 

назначения 

6 

7 8 
Организация системы перера-

ботки строительных отходов 

Организация переработки 

строительных отходов 
2 

  Всего за 8 семестр:  28 

  ИТОГО:  60 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины  

Наименование лаборатор-

ных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 

часов 

1 8 
Инвестиционная деятельность в 

строительстве 

Расчет жизненного цикла про-
екта 2 

2 8 
Планирование строительного 

производства  

Разработка базовой стратегии 
строительной организации 2 

3 8 
Моделирование параметров воз-

ведения объекта  

Сущность поточной организа-
ции строительного производ-
ства. Расчет параметров рав-
норитмичного потока (крат-
норитмичного) потока. Расчет 
параметров неритмичных по-
токов с однородным измене-
нием ритма. Расчет парамет-
ров неритмичных потоков с 
неоднородным изменением 
ритма 

6 

Сетевое моделирование стро-
ительного производства. Рас-
чет сетевых графиков анали-
тическим способом. Алгоритм 
расчета сетевых моделей 
непосредственно на графике и 
табличным методом. Сетевые 

6 



графики типа «Вершины-
Работы». Виды корректировок 
сетевых графиков. 
Определение нормы продол-
жительности строительства. 
Разработка календарного пла-
на строительства. Определе-
ние трудоемкости работ. Рас-
чет состава комплексной бри-
гады. Разработка и оптимиза-
ция графика движения рабо-
чих. 

4 

  Всего за 8 семестр:  20 

4 9 
Организация строительной пло-

щадки 

Привязка монтажных кранов. 

Определение зон влияния 

кранов. Проектирование вре-

менных дорог.  

4 

5 9 

Организация материально-

технического обеспечения стро-

ительства 

Расчет временного водоснаб-

жения и электроснабжения. 

Определение потребности 

строительства в строительных 

материалах, конструкциях, 

изделиях. Расчет и определе-

ние типов складов. Оптимиза-

ция складирования конструк-

ций на строительных площад-

ках 

10 

6 9 
Организация производственного 

быта строителей 

Расчет потребности строи-

тельства во временных здани-

ях и сооружениях админи-

стративного и бытового 

назначения 

4 

7 9 
Организация системы перера-

ботки строительных отходов 

Организация переработки 

строительных отходов 
2 

  Всего за 9 семестр:  20 

  ИТОГО:  40 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
 

Разработка проекта производства работ по возведению здания 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 

7 

Инвестиционная деятель-

ность в строительстве 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

25 

2 
Планирование строительно-

го производства  

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

25 



контрольным испытаниям. 

3 

Моделирование параметров 

возведения объекта  

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. Вы-

полнение расчетно-графических 

работ 

43,1 

  Всего за 7 семестр:  93,1 

4 

8 

Организация строительной 

площадки 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. Вы-

полнение курсового проекта 

29,8 

5 

Организация материально-

технического обеспечения 

строительства 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. Вы-

полнение курсового проекта 

20 

6 

Организация производ-

ственного быта строителей 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. Вы-

полнение курсового проекта 

20 

7 
Организация системы пере-

работки строительных от-

ходов 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

20 

  Всего за 8 семестр:  89,8 

ИТОГО часов: 182,9 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Виды СР 

Всего 

часов 

1 

8 

Инвестиционная деятель-

ность в строительстве 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

25 

2 

Планирование строительно-

го производства  

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

25 

3 

Моделирование параметров 

возведения объекта  

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. Вы-

полнение расчетно-графических 

работ 

61,1 

  Всего за 8 семестр:  111,1 

4 

9 
Организация строительной 

площадки 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

32,8 



контрольным испытаниям. Вы-

полнение курсового проекта 

5 

Организация материально-

технического обеспечения 

строительства 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. Вы-

полнение курсового проекта 

26 

6 

Организация производ-

ственного быта строителей 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. Вы-

полнение курсового проекта 

26 

7 
Организация системы пере-

работки строительных от-

ходов 

Подготовка к лекциям, практиче-

ским занятиям, самостоятельное 

изучение материала. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

26 

  Всего за 9 семестр:  110,8 

ИТОГО часов: 221,9 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство,  

год издания учебной и учебно-методической литературы 

Количество  

экземпляров 

1.  Основы организации и управления строительством 

[Текст]: метод. указания по курсовому и дипломному проекти-

рованию для студентов направления подготовки 08.03.01 

"Строительство" очной и заочной форм обучения / Костром-

ская ГСХА. Каф. технологии, организации и экономики строи-

тельства; Дубровина Ю.Ю.; Цыбакин С.В. - Караваево: Ко-

стромская ГСХА, 2015. - 110 с. - к215: 60-00.  

94 

2.  Основы организации и управления строительством: метод. 

указания по курсовому и дипломному проектированию для 

студентов направления подготовки 08.03.01 "Строительство" 

очной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. 

технологии, организации и экономики строительства; Дубро-

вина Ю.Ю.; Цыбакин С.В. - Электрон. дан. (1 файл). - Каравае-

во: Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - М215.  

Неограниченный 

доступ 

3.  Михайлов, А.Ю.   Организация строительства. Календарное и 

сетевое планирование: учеб. пособие / А. Ю. Михайлов. - 

Электрон. дан. - Москва: Инфра-Инженерия, 2017. - 296 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/95737/#1, тре-

буется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

9729-0134-0.  

Неограниченный 

доступ 

4.  Михайлов, А.Ю.   Основы поточного строительства: учебное 

пособие / А. Ю. Михайлов. - Электрон. дан. - Москва: Инфра-

Инженерия, 2018. - 244 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/108672/#2, требуется реги-

страция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-9729-0228-6.  

Неограниченный 

доступ 

5.  Джикович, Ю. В.   Организация и управление в строитель- Неограниченный 



стве: учебное пособие / Ю. В. Джикович. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2021. - 212 с. - ISBN 978-5-8114-6553-8. - Текст: элек-

тронный. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/159476/#2. - 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.  

доступ 

6.  Михайлов, А. Ю.   Основы планирования, организации и 

управления в строительстве: учебное пособие / А. Ю. Михай-

лов. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-

9729-0355-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/124680. - Режим доступа: для авто-

риз. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

7.  Организация, планирование и управление в строительстве. 

Часть 1: учебно-методическое пособие для контактной и са-

мостоятельной работы студентов по выполнению курсового и 

дипломного проектирования направления подготовки 08.03.01 

Строительство очной и заочной форм обучения / Дубровина 

Ю. Ю.; Цыбакин С. В.; Костромская ГСХА. Кафедра техноло-

гии, организации и экономики строительства. - Караваево: Ко-

стромская ГСХА, 2021. - 66 с.: ил. - Текст: электронный. - 

URL: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/books/metod/M21_3781.pdf. 

- Режим доступа: для авториз. пользователей. - М121.1.  

Неограниченный 

доступ 

8.  Организация, планирование и управление в строительстве. 

Часть 2: учебно-методическое пособие для контактной и са-

мостоятельной работы по курсовому и дипломному проекти-

рованию студентов направления подготовки 08.03.01 Строи-

тельство очной и заочной форм обучения / Дубровина Ю. Ю.; 

Цыбакин С. В.; Костромская ГСХА. Кафедра технологии, ор-

ганизации и экономики строительства. - Караваево: Костром-

ская ГСХА, 2021. - 114 с.: ил. - Текст: электронный. - URL: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/books/metod/M21_3782.pdf. - Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. - М121.1.  

Неограниченный 

доступ 

9.  Джикович, Ю. В.   Организация и управление в строитель-

стве: учебное пособие / Ю. В. Джикович. - 2-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 212 с. - ISBN 978-5-8114-9259-

6. - Текст: электронный. - URL: 

https://reader.lanbook.com/book/189425#2. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

10.  Кирнев, А.Д.   Организация в строительстве. Курсовое и ди-

пломное проектирование: учеб. пособие для студентов вузов / 

А. Д. Кирнев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 528 с.: ил. - (Учебники для ву-

зов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/4547/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1358-4.  

Неограниченный 

доступ 

11.  Давиденко, В.П.   Экономика архитектурных решений и стро-

ительства: учеб. пособие / В. П. Давиденко, Л. Т. Киселева; 

Самарский ГАСУ. - Электрон. дан. - Самара: АСИ СамГТУ, 

2013. - 162 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/73878/#2, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-9585-0528-9.  

Неограниченный 

доступ 

12.  Ермолаев, Е.Е. Основы регулирования и управления жилищ-

но-коммунальным комплексом: учеб. пособие / Е. Е. Ермолаев, 

Ж. В. Селезнева; Самарский ГАСУ. - Электрон. дан. - Самара: 

Неограниченный 

доступ 



АСИ СамГТУ, 2014. - 104 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/73884/#2, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-9585-0578-4.  

13.  Воронцов, М.П.   Проектирование заводской технологии же-

лезобетонных изделий: учебное пособие / М. П. Воронцов, Н. 

А. Елистратов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. 

- 148 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/116364/#2, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-

8114-3897-6.  

Неограниченный 

доступ 

14.  Середа, Т. Г.   Системный подход к проектированию и строи-

тельству инженерных сооружений полигонов твердых комму-

нальных отходов: монография / Т. Г. Середа, С. Н. Костарев. - 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 324 с. - ISBN 978-5-9729-

0368-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/124681. - Режим доступа: для авто-

риз. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

15.  Казаков, Ю. Н.   Технология возведения энергоэффективных 

малоэтажных жилых зданий: учебное пособие / Ю. Н. Казаков, 

О. А. Тимощук. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. 

- 224 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-8964-0. - Текст: электронный. - 

URL: https://reader.lanbook.com/book/185959#1. - Режим досту-

па: для зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 



 

6.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 7373 от 09.10.2023, 

1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», договор №54 от 25.04.2024, 1 год 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Аудитория 34-10, оснащенная специализированной 

мебелью. Мультимедийное оборудование: 

G3260/4Gb/500, проектор Benq 

Количество посадочных мест: 30 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academ-

ic Open License 64407027, Microsoft Office 

2010 Russian Academic Open License 

47105970,КОМПАС-Автопроект, КОМ-

ПАС 3D V9 

Учебные аудитории для проведе-

ния лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского 

типа 

Аудитория 33-09, укомплектованная специализиро-

ванной мебелью, информационными стендами, 

наглядными пособиями. Количество парт: 14 шт. Ко-

личество стульев: 28 шт. 

 



Учебные аудитории для самосто-

ятельной работы 

Аудитория 33-06, укомплектованная специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения: 

G3260/4Gb/500+1000. Рабочих мест: 9 шт. 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

WinРИК-Проф лицензия №4022. 

Учебные аудитории для группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной атте-

стации 

Аудитория 33-09, укомплектованная специализиро-

ванной мебелью, информационными стендами, 

наглядными пособиями. Количество парт: 14 шт. Ко-

личество стульев: 28 шт. 

 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic 44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 Academic 
48946846, Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic 44794865, Microsoft 
Office 2013 Russian Academic Open License, 

Windows Prof 7 Academic Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микро-

скоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 

Open License, Windows Prof 7 Academic 

Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы 

 

 



Рабочая программа дисциплины «Организация, планирование и управление в 

строительстве» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки/специальности 08.03.01. Строительство, профилю «Промышленное и граж-

данское строительство». 

Адаптированная рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья обучающихся по адаптированной образовательной 

программе высшего образования разрабатывается индивидуально с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.   

Составитель (и): 

Доцент кафедры технологии, 

организации и экономики строительства ________________________Дубровина Ю.Ю. 

 

 

Заведующий кафедрой технологии, 

организации и экономики строительства _________________________ Русина В.В. 
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