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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки специалистов к 
производственной и проектной деятельности, ознакомление с индустриальной 
технологией современного строительства, методикой проектирования строительных 
процессов. 
Задачи дисциплины: 

• выработка у студентов умения самостоятельно выявлять и решать практические 
задачи в производственных условиях; 

• решение задач связанных с комплексной механизацией строительных процессов, а 
в перспективе – их полной автоматизацией; 

• развитие и совершенствование строительного производства на основе применения 
современных средств механизации и автоматизации строительных процессов, 
превращении строительного производства в механизированный поточный процесс 
возведения зданий и сооружений. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.15 «Технологические процессы в строительстве. Основы орга-

низации и управления в строительстве» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Инженерная геодезия; 

- Строительные материалы; 

- Строительные машины и оборудование. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые данной дисциплиной: 

- Технология возведения зданий и сооружений; 

- Организация, планирование и управление в строительстве; 

- Экономика в строительстве. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10. 

Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. Определение потребности в 

ресурсах для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

 УК-2.2. Представлять поставленную зада-

чу в виде конкретных заданий. 

УК-2.4. Выбор правовых и нормативно-

технических документов, применяемых 

для решения заданий профессиональной 

деятельности. 

УК-2.6. Составление последовательности 

(алгоритма) решения задачи. 

Общепрофессиональные компетенции 

Работа с докумен-

тацией 

ОПК-4 Способен ис-

пользовать в профес-

сиональной деятель-

ности распоряди-

тельную и проектную 

документацию, а 

ОПК-4.1. Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, ре-

гулирующих деятельность в области стро-

ительства, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства для ре-

шения задачи профессиональной деятель-



также нормативные 

правовые акты в об-

ласти строительства, 

строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

ности. 

ОПК-4.4. Представление информации об 

объекте капитального строительства по 

результатам чтения проектно-сметной до-

кументации.  

ОПК-4.5. Составление распорядительной 

документации производственного подраз-

деления в профильной сфере профессио-

нальной деятельности. 

Проектирование. 

Расчетное обосно-

вание 

ОПК-6 Способен 

участвовать в проек-

тировании объектов 

строительства и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства, в подготовке 

расчетного и техни-

ко-экономического 

обоснований их про-

ектов, участвовать в 

подготовке проект-

ной документации, в 

том числе с исполь-

зованием средств ав-

томатизированного 

проектирования и 

вычислительных про-

граммных комплек-

сов 

ОПК-6.1. Выбор состава и последователь-

ности выполнения работ по проектирова-

нию здания (сооружения), инженерных 

систем жизнеобеспечения в соответствии 

с техническим заданием на проектирова-

ние. 

ОПК-6.2. Выбор исходных данных для 

проектирования здания и их основных 

инженерных систем. 

ОПК-6.7. Выбор технологических реше-

ний проекта здания, разработка элемента 

проекта производства работ. 

 

Производственно-

технологическая 

работа 

ОПК-8 Способен 

осуществлять и кон-

тролировать техноло-

гические процессы 

строительного произ-

водства и строитель-

ной индустрии с уче-

том требований про-

изводственной и эко-

логической безопас-

ности, применяя из-

вестные и новые тех-

нологии в области 

строительства и 

строительной инду-

стрии 

ОПК-8.1. Контроль результатов осуществ-

ления этапов технологического процесса 

строительного производства и строитель-

ной индустрии. 

ОПК-8.2. Составление нормативно-

методического документа, регламентиру-

ющего технологический процесс. 

ОПК-8.5. Подготовка документации для 

сдачи/приёмки законченных видов/этапов 

работ (продукции). 

 

Организация и 

управление произ-

водством 

ОПК-9 Способен ор-

ганизовывать работу 

и управлять коллек-

тивом производ-

ственного подразде-

ления организаций, 

осуществляющих де-

ятельность в области 

ОПК-9.1: Составление перечня и последо-

вательности выполнения работ производ-

ственным подразделением. 

ОПК-9.2. Определение потребности про-

изводственного подразделения в матери-

ально-технических и трудовых ресурсах. 

ОПК-9.7. Контроль выполнения работни-



строительства, жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства и/или строи-

тельной индустрии 

ками подразделения производственных 

заданий. 

 

Техническая экс-

плуатация 

ОПК-10 Способен 

осуществлять и орга-

низовывать техниче-

скую эксплуатацию, 

техническое обслу-

живание и ремонт 

объектов строитель-

ства и/или жилищно-

коммунального хо-

зяйства, проводить 

технический надзор и 

экспертизу объектов 

строительства 

ОПК-10.2. Составления перечня меропри-

ятий по контролю технического состояния 

и режимов работы профильного объекта 

профессиональной деятельности. 

ОПК-10.3. Составление перечня меропри-

ятий по контролю соблюдения норм про-

мышленной и противопожарной безопас-

ности в процессе эксплуатации профиль-

ного объекта профессиональной деятель-

ности, выбор мероприятий по обеспече-

нию безопасности. 

ОПК-10.5. Оценка технического состояния 

профильного объекта профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методику определения потребности в ресурсах для решения задач профессиональ-

ной деятельности; способы составления распорядительной документации производствен-

ного подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности; состав и после-

довательность выполнения работ по проектированию здания (сооружения), инженерных 

систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование; ме-

тоды контроля результатов осуществления этапов технологического процесса строитель-

ного производства и строительной индустрии; методы контроля выполнения работниками 

подразделения производственных заданий; методы составления перечня мероприятий по 

контролю технического состояния и режимов работы профильного объекта профессио-

нальной деятельности; требования законодательства Российской Федерации к составу, со-

держанию и оформлению проектной документации; требования технической документа-

ции к организации строительного производства. 

 Уметь: осуществлять выбор правовых и нормативно-технических документов, применя-

емых для решения заданий профессиональной деятельности; представлять поставленную 

задачу в виде конкретных заданий; осуществлять выбор нормативно-правовых и норма-

тивно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи про-

фессиональной деятельности; сделать выбор технологических решений проекта здания, 

разработка элемента проекта производства работ; составлять перечень и последовательно-

сти выполнения работ производственным подразделением. 

Владеть: навыками составления последовательности (алгоритма) решения задачи; навы-

ками представления информации об объекте капитального строительства по результатам 

чтения проектно-сметной документации; навыками выбора исходных данных для проек-

тирования здания и их основных инженерных систем; навыками составление нормативно-

методического документа, регламентирующего технологический процесс. 



 

4.  Структура и содержание дисциплины «Технологические процессы в строитель-

стве. Основы организации и управления в строительстве» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 6 

часов часов 

Контактная работа – всего 110,8 55,9 54,9 

в том числе:    

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (Пр), Семинары (С), Лабораторные рабо-

ты (Лаб) 
72 36 36 

Консультации (К) 1,8 0,9 0,9 

Курсовой проект (работа) 
КП 1 1  

КР    

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 141,2 88,1 53,1 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) 
КП 36 36  

КР    

Другие виды СРС:    

Подготовка к лекциям 24 12 12 

Подготовка к практическим занятиям 30 20 10 

Самостоятельное изучение учебного материала 39,2 20,1 19,1 

СРС в период промежуточной аттестации    

Расчетно-графическая работа РГР 12  12 

    

Вид промежуточной атте-

стации 

зачет (З)    

экзамен (Э) 36*  36* 

Общая трудоем-

кость/контактная работа 

часов 252/110,8 144/55,9 108/54,9 

зач. ед. 7/3,08 4/1,55 3/1,53 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 



Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

5 6 

часов часов 

Контактная работа – всего 65,8 32,9 32,9 

в том числе:    

Лекции (Л) 24 12 12 

Практические занятия (Пр), Семинары (С), Лабораторные рабо-

ты (Лаб) 
40 20 20 

Консультации (К) 1,8 0,9 0,9 

Курсовой проект (работа) 
КП 1 1  

КР    

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 186,2 75,1 111,1 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) 
КП 36 36  

КР    

Другие виды СРС:    

Подготовка к лекциям 24 12 12 

Подготовка к практическим занятиям 30 10 20 

Самостоятельное изучение учебного материала 48,2 17,1 31,1 

СРС в период промежуточной аттестации    

Расчетно-графическая работа РГР 12  12 

    

Вид промежуточной атте-

стации 

зачет (З)    

экзамен (Э) 36*  36* 

Общая трудоем-

кость/контактная работа 

часов 252/65,8 108/32,9 144/32,9 

зач. ед. 7/1,82 3/0,91 4/0,91 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

(в часах) 

Л 

Пр, 

С, 

Лаб 

К, 

КР, 

КП 

СР всего 

1. 5 
Основные положения строи-

тельного производства. 
2   2 4 

Индивидуальный 

выборочный 

опрос, 

2. 5 

Техническое нормирование, 

его задачи и виды наблюде-

ний 

2 2  5 9 
Курсовой про-

ект, 

3. 5 
Транспортные работы в 

строительстве 
2 2  5 9 

Компьютерное 

тестирование 

4. 5 
Погрузочно-разгрузочные 

работы в строительстве 
2 2  5 9  

5. 5 

Земляные работы. Подгото-

вительные, вспомогательные 

и основные процессы 

2 8  36,1 46,1  

6. 5 

Земляные работы. Гидроме-

ханический и закрытые спо-

собы разработки грунта 

2 8  10 20  

7. 5 

Земляные работы. Производ-

ство земляных работ в зим-

нее время 

2 8  10 20  

8. 5 Буровые работы 2 4  10 16  

9. 5 Свайные работы 2 2  5 9  

10. 5 Консультации   0,9  0,9  

11. 5 Консультации КП   1  1  

12.  Всего за 5 семестр: 18 36 1,9 88,1 144  

13. 6 
Опалубочные и арматурные 

работы 
2 4  13 19 

Индивидуальный 

выборочный 

опрос, 

14. 6 

Бетонные работы. Транспор-

тирование, укладка, уплотне-

ние и уход за бетоном 

2 4  13 19 

Компьютерное 

тестирование, 

РГР 

15. 6 

Бетонные работы. Специаль-

ные методы бетонирования, 

Производство бетонных ра-

бот в зимнее время 

2 4  14,1 20,1  

16. 6 Каменные работы 2 4  13 19  

17. 6 Монтажные работы 2 4   6  

18. 6 Кровельные работы 2 4   6  

19. 6 Гидроизоляционные работы 2 2   4  



20. 6 
Тепло- и звукоизоляционные 

работы 
1 2   3  

21. 6 
Столярные, плотничные и 

стекольные работы 
1 2   3  

22. 6 
Отделочные работы. Устрой-

ство покрытий полов 
1 4   5  

23. 6 
Специальные строительные 

работы 
1 2   3  

24. 6 Консультации   0,9  0,9  

25.  Всего за 6 семестр: 18 36 0,9 53,1 108  

  ИТОГО: 36 72 2,8 141,2 252  

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов 
Форма текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

(в часах) 

Л 

Пр, 

С, 

Лаб 

К, 

КР, 

КП 

СР всего 

1. 5 
Основные положения строи-

тельного производства. 
1   3 4 

Индивидуальный 

выборочный 

опрос, 

2. 5 

Техническое нормирование, 

его задачи и виды наблюде-

ний 

1 1  5 7 
Курсовой про-

ект, 

3. 5 
Транспортные работы в 

строительстве 
1 1  5 7 

Компьютерное 

тестирование 

4. 5 
Погрузочно-разгрузочные 

работы в строительстве 
1 2  5 8  

5. 5 

Земляные работы. Подгото-

вительные, вспомогательные 

и основные процессы 

2 4  36,1 42,1  

6. 5 

Земляные работы. Гидроме-

ханический и закрытые спо-

собы разработки грунта 

1 4  5 10  

7. 5 

Земляные работы. Производ-

ство земляных работ в зим-

нее время 

1 4  5 10  

8. 5 Буровые работы 2 2  5 9  

9. 5 Свайные работы 2 2  5 9  

10. 5 Консультации   0,9  0,9  

11. 5 Консультации КП   1  1  

12.  Всего за 5 семестр: 12 20 1,9 74,1 108  

13. 6 
Опалубочные и арматурные 

работы 
1 2  10 13 

Индивидуальный 

выборочный 

опрос, 

14. 6 

Бетонные работы. Транспор-

тирование, укладка, уплотне-

ние и уход за бетоном 

1 2  10 13 

Компьютерное 

тестирование, 

РГР 



15. 6 

Бетонные работы. Специаль-

ные методы бетонирования, 

Производство бетонных ра-

бот в зимнее время 

1 2  11,1 14,1  

16. 6 Каменные работы 2 2  10 14  

17. 6 Монтажные работы 1 2  10 13  

18. 6 Кровельные работы 1 2  10 13  

19. 6 Гидроизоляционные работы 1 2  10 13  

20. 6 
Тепло- и звукоизоляционные 

работы 
1 2  10 13  

21. 6 
Столярные, плотничные и 

стекольные работы 
1 2  10 13  

22. 6 
Отделочные работы. Устрой-

ство покрытий полов 
1 1  10 12  

23. 6 
Специальные строительные 

работы 
1 1  10 12  

24. 6 Консультации   0,9  0,9  

25.  Всего за 6 семестр: 12 20 0,9 111,1 144  

  ИТОГО: 24 40 2,8 188,2 252  

 

 

 

 

5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела (темы) дисци-

плины (модуля) 

Наименование лабораторных (прак-

тических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 5 

Техническое норми-

рование, его задачи и 

виды наблюдений. 

1. Определить норму времени, расценку, 

объём работ, трудоёмкость, продолжи-

тельность, состав звена любого строи-

тельного процесса. 

2 

2 5 

Транспортные и по-

грузочно-

разгрузочные работы 

в строительстве. 

1. Определить производительность лен-

точного конвейера и требуемую мощ-

ность его электродвигателя. Определить 

расход воздуха, внутренний диаметр 

трубопровода, подобрать необходимое 

пневмотранспортное оборудование для 

транспортирования пылевидных матери-

алов. 

2 

2. Подобрать комплект для механизиро-

ванной перевозки различных строитель-

ных грузов (автотранспорт и погрузоч-

но-разгрузочное оборудование) на за-

данное расстояние. 

2 

3 5 Земляные работы. 

1. Подсчет объемов работ при верти-

кальной планировке площадки. Опреде-

ление объемов временных выемок. Со-

ставление сводного баланса земляных 

8 



масс. 

2. Разработка технологии и организации 

вертикальной планировки площадки. 

Выбор комплектов машин для разработ-

ки грунта при вертикальной планировке 

площадки. Выбор, машин, входящих в 

комплект ведущей землеройно-

транспортной машины. Разработка тех-

нологии и организации разработки грун-

та во временных выемках (котлованы, 

траншеи, ямы и т.д.). Технико-

экономическое обоснование выбора ве-

дущей землеройно-транспортной и зем-

леройной машины. Выбор машин, вхо-

дящих в комплект ведущей землеройной 

машины. 

8 

3. Разработка технологии и организации 

разработки грунта во временных выем-

ках. Выбор комплектов машин для раз-

работки грунта при вертикальной плани-

ровке площадки. Выбор, машин входя-

щих в комплект ведущей землеройно-

транспортной машины. 

8 

4 5 Буровые работы. 

1. Подобрать механизм для бурения, 

определить продолжительность бурения 

и состав звена, составить калькуляцию 

трудовых затрат и заработной платы 

2 

2. Определить глубину и шаг скважин 

для производства взрывных работ при 

разрушении мерзлых грунтов в котло-

ване 

2 

5 5 Свайные работы. 

1. Определить расход электроэнергии и 

требуемую мощность для отогревания 

мёрзлого слоя грунта для последующего 

погружения свай забивкой. Выполнить 

подбор оборудования 

2 

  Всего за 5 семестр:  36 

6 6 
Опалубочные и ар-

матурные работы. 

1. Определить грузоподъемных домкра-

тов для подъема скользящей опалубки 

при бетонировании стенок башни. Подо-

брать тип гидравлического домкрата для 

натяжения арматуры сборно-монолитной 

оболочки двоякой кривизны. 

2 

2. Рассчитать параметры предваритель-

ного натяжения арматуры 
2 

7 6 Бетонные работы. 

1. Определить необходимую для тепло-

технического расчета величину модуля 

поверхности двухступенчатого железо-

бетонного башмака 

2 

2. Определить температуры нагревания 

воды, гравия и песка для получения бе-
2 



тона при выходе из бетономешалки  

+350С 

3. Определить потери тепла бетонной 

смесью во время транспортирования её 

от бетонного завода к месту укладки и 

температуру смеси в момент укладки в 

конструкцию 

4 

8 6 Каменные работы. 

Найти наименьший фронт работ - длину 

делянки для звена каменщиков из n=4 

человек при работе: а) на наружной 

стене толщиной а=2 кирпича; б) на внут-

ренней стене толщиною b=11/2 кирпича 

4 

9 6 Монтажные работы. 

Определить грузоподъёмность, вылет и 

высоту подъёма крюка для монтажа 

сборной железобетонной конструкции. 

4 

10 6 Кровельные работы. 

Устройство кровель по панелям повы-

шенной заводской готовности. Кровли 

из мастичных рулонных и штучных ма-

териалов. Кровли из листовой и профи-

лированной стали. 

4 

11 6 
Гидроизоляционные 

работы. 

Окрасочная, оклеечная, литая, штука-

турная и облицовочная гидроизоляция. 

Виды и способы выполнения защиты 

металлических, каменных, бетонных и 

др. поверхностей. 

2 

12 6 
Тепло- и звукоизоля-

ционные работы. 

Засыпная, сборная, мастичная, литая, и 

обволакивающая теплоизоляция. 
2 

13 6 

Столярные, плотнич-

ные и стекольные ра-

боты. 

Монтаж оконных и дверных блоков. 

Установка наличников, плинтусов, по-

ручней, подоконников 

2 

14 6 Отделочные работы. 

Подготовка поверхностей. Обычная, де-

коративная и специальная штукатурки. 

Облицовка наружных и внутренних по-

верхностей листовыми и мелкоштучны-

ми материалами. Окраска различными 

малярными составами. Наклейка основ-

ных и безосновных обоев. 

4 

15 6 
Специальные строи-

тельные работы. 

Производство строительных работ на 

объектах со сложными грунтовыми 

условиями, в условиях вечной мерзлоты 

и при реконструкции зданий и сооруже-

ний. 

2 

  Всего за 6 семестр:  36 

  ИТОГО:  72 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раз-

дела (темы) дисци-

плины (модуля) 

Наименование лабораторных (прак-

тических, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 5 
Техническое норми-

рование, его задачи и 

1. Определить норму времени, расценку, 

объём работ, трудоёмкость, продолжи-
1 



виды наблюдений. тельность, состав звена любого строи-

тельного процесса. 

2 5 

Транспортные и по-

грузочно-

разгрузочные работы 

в строительстве. 

1. Определить производительность лен-

точного конвейера и требуемую мощ-

ность его электродвигателя. Определить 

расход воздуха, внутренний диаметр 

трубопровода, подобрать необходимое 

пневмотранспортное оборудование для 

транспортирования пылевидных матери-

алов. 

1 

2. Подобрать комплект для механизиро-

ванной перевозки различных строитель-

ных грузов (автотранспорт и погрузоч-

но-разгрузочное оборудование) на за-

данное расстояние. 

2 

3 5 Земляные работы. 

1. Подсчет объемов работ при верти-

кальной планировке площадки. Опреде-

ление объемов временных выемок. Со-

ставление сводного баланса земляных 

масс. 

4 

2. Разработка технологии и организации 

вертикальной планировки площадки. 

Выбор комплектов машин для разработ-

ки грунта при вертикальной планировке 

площадки. Выбор, машин входящих в 

комплект ведущей землеройно-

транспортной машины. Разработка тех-

нологии и организации разработки грун-

та во временных выемках (котлованы, 

траншеи, ямы и т.д.). Технико-

экономическое обоснование выбора ве-

дущей землеройно-транспортной и зем-

леройной машины. Выбор машин, вхо-

дящих в комплект ведущей землеройной 

машины. 

4 

3. Разработка технологии и организации 

разработки грунта во временных выем-

ках. Выбор комплектов машин для раз-

работки грунта при вертикальной плани-

ровке площадки. Выбор, машин входя-

щих в комплект ведущей землеройно-

транспортной машины. 

4 

4 5 Буровые работы. 

1. Подобрать механизм для бурения, 

определить продолжительность бурения 

и состав звена, составить калькуляцию 

трудовых затрат и заработной платы 

1 

2. Определить глубину и шаг скважин 

для производства взрывных работ при 

разрушении мерзлых грунтов в котло-

ване 

1 

5 5 Свайные работы. 
1. Определить расход электроэнергии и 

требуемую мощность для отогревания 
2 



мёрзлого слоя грунта для последующего 

погружения свай забивкой. Выполнить 

подбор оборудования 

  Всего за 5 семестр:  20 

6 6 
Опалубочные и ар-

матурные работы. 

1. Определить грузоподъемных домкра-

тов для подъема скользящей опалубки 

при бетонировании стенок башни. Подо-

брать тип гидравлического домкрата для 

натяжения арматуры сборно-монолитной 

оболочки двоякой кривизны. 

1 

2. Рассчитать параметры предваритель-

ного натяжения арматуры 
1 

7 6 Бетонные работы. 

1. Определить необходимую для тепло-

технического расчета величину модуля 

поверхности двухступенчатого железо-

бетонного башмака 

1 

2. Определить температуры нагревания 

воды, гравия и песка для получения бе-

тона при выходе из бетономешалки  

+350С 

1 

3. Определить потери тепла бетонной 

смесью во время транспортирования её 

от бетонного завода к месту укладки и 

температуру смеси в момент укладки в 

конструкцию 

2 

8 6 Каменные работы. 

Найти наименьший фронт работ - длину 

делянки для звена каменщиков из n=4 

человек при работе: а) на наружной 

стене толщиной а=2 кирпича; б) на внут-

ренней стене толщиною b=11/2 кирпича 

2 

9 6 Монтажные работы. 

Определить грузоподъёмность, вылет и 

высоту подъёма крюка для монтажа 

сборной железобетонной конструкции. 

2 

10 6 Кровельные работы. 

Устройство кровель по панелям повы-

шенной заводской готовности. Кровли 

из мастичных рулонных и штучных ма-

териалов. Кровли из листовой и профи-

лированной стали. 

2 

11 6 
Гидроизоляционные 

работы. 

Окрасочная, оклеечная, литая, штука-

турная и облицовочная гидроизоляция. 

Виды и способы выполнения защиты 

металлических, каменных, бетонных и 

др. поверхностей. 

2 

12 6 
Тепло- и звукоизоля-

ционные работы. 

Засыпная, сборная, мастичная, литая, и 

обволакивающая теплоизоляция. 
2 

13 6 

Столярные, плотнич-

ные и стекольные ра-

боты. 

Монтаж оконных и дверных блоков. 

Установка наличников, плинтусов, по-

ручней, подоконников 

2 

14 6 Отделочные работы. 

Подготовка поверхностей. Обычная, де-

коративная и специальная штукатурки. 

Облицовка наружных и внутренних по-

1 



верхностей листовыми и мелкоштучны-

ми материалами. Окраска различными 

малярными составами. Наклейка основ-

ных и безосновных обоев. 

15 6 
Специальные строи-

тельные работы. 

Производство строительных работ на 

объектах со сложными грунтовыми 

условиями, в условиях вечной мерзлоты 

и при реконструкции зданий и сооруже-

ний. 

1 

  Всего за 6 семестр:  20 

  ИТОГО:  40 

 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
 

Разработка технологической карты на производство земляных работ 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Виды СР 

Всего 

ча-

сов 

1 

5 

Основные положе-

ния строительного 

производства. 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 2 

2 Техническое нор-

мирование, его за-

дачи и виды 

наблюдений 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

5 

3 Транспортные ра-

боты в строитель-

стве 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 5 

4 Погрузочно-

разгрузочные рабо-

ты в строительстве 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 5 

5 Земляные работы. 

Подготовительные, 

вспомогательные и 

основные процессы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение курсового проекта 36,1 

6 Земляные работы. 

Гидромеханиче-

ский и закрытые 

способы разработ-

ки грунта 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

10 

7 Земляные работы. 

Производство зем-

ляных работ в зим-

нее время 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

10 

8 Буровые работы Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 10 



9 Свайные работы Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 5 

    Всего за 5 семестр:   
88,1 

10 

6 

Опалубочные и ар-

матурные работы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 13 

11 Бетонные работы. 

Транспортирова-

ние, укладка, 

уплотнение и уход 

за бетоном 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 

13 

12 Бетонные работы. 

Специальные мето-

ды бетонирования, 

Производство бе-

тонных работ в 

зимнее время 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 

14,1 

13 Каменные работы Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 13 

14 Монтажные работы Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР   

15 Кровельные работы Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР   

16 Гидроизоляцион-

ные работы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР   

17 Тепло- и звукоизо-

ляционные работы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР   

18 Столярные, плот-

ничные и стеколь-

ные работы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 13 

19 Отделочные рабо-

ты. Устройство по-

крытий полов 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 13 

20 Специальные стро-

ительные работы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 14,1 



    Всего за 6 семестр:   
53,1 

ИТОГО часов: 
141,2 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Виды СР 

Всего 

ча-

сов 

1 

5 

Основные положе-

ния строительного 

производства. 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 3 

2 Техническое нор-

мирование, его за-

дачи и виды 

наблюдений 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

5 

3 Транспортные ра-

боты в строитель-

стве 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 5 

4 Погрузочно-

разгрузочные рабо-

ты в строительстве 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 5 

5 Земляные работы. 

Подготовительные, 

вспомогательные и 

основные процессы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение курсового проекта 36,1 

6 Земляные работы. 

Гидромеханиче-

ский и закрытые 

способы разработ-

ки грунта 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

5 

7 Земляные работы. 

Производство зем-

ляных работ в зим-

нее время 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

5 

8 Буровые работы Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 5 

9 Свайные работы Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 5 

    Всего за 5 семестр:   
74,1 

10 

6 

Опалубочные и ар-

матурные работы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 10 

11 Бетонные работы. 

Транспортирова-

ние, укладка, 

уплотнение и уход 

за бетоном 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 

10 

12 Бетонные работы. Подготовка к лекциям, практическим заня-
14,1 



Специальные мето-

ды бетонирования, 

Производство бе-

тонных работ в 

зимнее время 

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 

13 Каменные работы Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 10 

14 Монтажные работы Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР  10 

15 Кровельные работы Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР  10 

16 Гидроизоляцион-

ные работы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 10  

17 Тепло- и звукоизо-

ляционные работы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР  10 

18 Столярные, плот-

ничные и стеколь-

ные работы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 10 

19 Отделочные рабо-

ты. Устройство по-

крытий полов 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 10 

20 Специальные стро-

ительные работы 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение материала. 

Подготовка к контрольным испытаниям. 

Выполнение РГР 10 

    Всего за 6 семестр:   
111,1 

ИТОГО часов: 
188,2 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство,  

год издания учебной и учебно-методической литературы 

Количество  

экземпляров 

1.  Кирнев, А.Д.   Организация в строительстве. Курсовое и ди-

пломное проектирование : учеб. пособие для студентов вузов / 

А. Д. Кирнев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Санкт-

Петербург : Лань, 2012. - 528 с. : ил. - (Учебники для вузов. Спе-

циальная литература). - Режим доступа: 

Неограниченный 

доступ 



http://e.lanbook.com/reader/book/4547/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1358-4.  

2.  Юдина, А.Ф.   Технологические процессы в строительстве : 

учебник для бакалавров / А. Ф. Юдина, В. В. Верстов, Г. М. Ба-

дьин. - 2-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 304 с. - 

(Высшее образование. Строительство. Бакалавриат). - ISBN 978-

5-4468-1442-8. - Текст : непосредственный. - к215 : 695-20.  

50 

3.  Михайлов, А.Ю.   Организация строительства. Календарное и 

сетевое планирование : учеб. пособие / А. Ю. Михайлов. - Элек-

трон. дан. - Москва : Инфра-Инженерия, 2017. - 296 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/95737/#1, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-9729-0134-

0.  

Неограниченный 

доступ 

4.  Михайлов, А.Ю.   Основы поточного строительства : учебное 

пособие / А. Ю. Михайлов. - Электрон. дан. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2018. - 244 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/108672/#2, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-9729-0228-6.  

Неограниченный 

доступ 

5.  Рязанова, Г.Н.   Основы технологии возведения зданий и со-

оружений : учеб. пособие / Г. Н. Рязанова, А. Ю. Давиденко ; 

Самарский ГАСУ. - Электрон. дан. - Самара : АСИ СамГТУ, 

2016. - 230 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/90096/#2, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-9585-0669-9.  

Неограниченный 

доступ 

6.  Джикович, Ю. В.   Организация и управление в строительстве : 

учебное пособие / Ю. В. Джикович. - Санкт-Петербург : Лань, 

2021. - 212 с. - ISBN 978-5-8114-6553-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/159476/#2. - Режим досту-

па: для зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

7.  Михайлов, А. Ю.   Основы планирования, организации и управ-

ления в строительстве : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-9729-

0355-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/124680. - Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

8.     Технологические процессы в строительстве. Основы орга-

низации и управления в строительстве : учебно-методическое 

пособие для аудиторной и самостоятельной работы по выполне-

нию курсового и дипломного проектирования студентов направ-

ления подготовки 08.03.01 Строительство очной и заочной форм 

обучения / Цыбакин С. В. ; Дубровина Ю. Ю. ; Костромская 

ГСХА. Кафедра технологии, организации и экономики строи-

тельства. - 3-е изд., доп. - Караваево : Костромская ГСХА, 2021. - 

96 с. : ил. - Текст : электронный. - URL: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/books/metod/M21_3783.pdf. - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - М121.1.  

Неограниченный 

доступ 

9.     Технологические процессы в строительстве. Основы орга-

низации и управления в строительстве : учебно-методическое 

пособие для аудиторной и самостоятельной работы и выполне-

ния расчетно- графических и контрольных работ, курсового и 

дипломного проектирования студентов направления подготовки 

08.03.01 Строительство очной, очно-заочной и заочной форм 

Неограниченный 

доступ 



обучения / Цыбакин С. В. ; Григорьев М. А. ; Костромская 

ГСХА. Кафедра технологии, организации и экономики строи-

тельства. - Караваево : Костромская ГСХА, 2021. - 63 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/books/metod/M21_3908.pdf. - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - М121.2.  

10.  Казаков, Ю. Н.   Технология возведения энергоэффективных 

малоэтажных жилых зданий : учебное пособие / Ю. Н. Казаков, 

О. А. Тимощук. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 

224 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-8964-0. - Текст: электронный. - 

URL: https://reader.lanbook.com/book/185959#1. - Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

11.  Джикович, Ю. В.   Организация и управление в строительстве : 

учебное пособие / Ю. В. Джикович. - 2-е изд., стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2022. - 212 с. - ISBN 978-5-8114-9259-6. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://reader.lanbook.com/book/189425#2. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

12.  Казаков, Ю. Н.   Технология монтажа традиционных несущих и 

ограждающих конструкций : учебное пособие для вузов / Ю. Н. 

Казаков, Л. Г. Ворона-Сливинская. - Санкт-Петербург : Лань, 

2022. - 116 с. - ISBN 978-5-8114-8587-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://reader.lanbook.com/book/193238#2. - Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

13.  Казаков, Ю. Н.   Технология возведения зданий : учебное посо-

бие для вузов / Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз. - 6-е изд., стер. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-

9781-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://reader.lanbook.com/book/199907#2. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

14.  Трофимов, Б. Я.   Технология сборных железобетонных изде-

лий : учебное пособие для бакалавров / Б. Я. Трофимов. - Санкт-

Петербург : Лань, 2022. - 384 с. : ил. - (Учебники для вузов. Спе-

циальная литература). - ISBN 978-5-8114-1636-3. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://reader.lanbook.com/book/211607#1. - Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

15.  Давиденко, В.П.   Экономика архитектурных решений и строи-

тельства : учеб. пособие / В. П. Давиденко, Л. Т. Киселева ; Са-

марский ГАСУ. - Электрон. дан. - Самара : АСИ СамГТУ, 2013. - 

162 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/73878/#2, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-9585-0528-9.  

Неограниченный 

доступ 

16.  Уськов, В.В.   Компьютерные технологии в подготовке и управ-

лении строительством объектов : учеб.-практическое пособие / 

В. В. Уськов. - Электрон. дан. - Москва : Инфра-Инженерия, 

2011. - 320 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/65077/#2, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-9729-0042-8.  

Неограниченный 

доступ 

17.  Воронцов, М.П.   Проектирование заводской технологии желе-

зобетонных изделий : учебное пособие / М. П. Воронцов, Н. А. 

Елистратов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 

148 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Неограниченный 

доступ 



Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/116364/#2, тре-

буется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-

3897-6.  

18.  Андрюшенков, А. Ф.   Организация работ при ремонте и рекон-

струкции зданий и сооружений : учебно-методическое пособие / 

А. Ф. Андрюшенков, Н. С. Воловник, В. А. Казаков. - Омск : Си-

бАДИ, 2019. - 98 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/149523/#1. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

19.  Мороз, А. М.   Технология монтажа индивидуальных жилых до-

мов из быстровозводимых конструкций : учебное пособие / А. 

М. Мороз, Ю. Н. Казаков. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 128 

с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-

5-8114-3105-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/169234. - Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

20.     Технологические основы монолитного бетона. Зимнее бе-

тонирование : монография / Колчеданцев Л. М., ред. - 2-е изд., 

стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 280 с. : ил. (+ вклейка, 2 

с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-

5-8114-2182-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/169145. - Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

21.     Устройство и реконструкция оснований и фундаментов на 

слабых и структурно-неустойчивых грунтах : монография / 

Мангушев Р. А., ред. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 460 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-

5-8114-2857-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/169043. - Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

22.  Ланько, С. В.   Буросмесительная технология закрепления грун-

тов : учебное пособие / С. В. Ланько, В. В. Конюшков. - Санкт-

Петербург : Лань, 2021. - 52 с. : ил. - (Учебники для вузов. Спе-

циальная литература). - ISBN 978-5-8114-2770-3. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://e.lanbook.com/book/169010. - Режим до-

ступа: для авториз. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

23.  Олейник, П. П.   Научные исследования: технология и органи-

зация строительства : учебно-методическое пособие / П. П. 

Олейник, В. Н. Кабанов, А. Н. Ларионов. - Москва : МИСИ – 

МГСУ, 2020. - 73 с. - ISBN 978-5-7264-2110-0. — Текст : элек-

тронный. — URL: https://e.lanbook.com/book/149247. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

24.  Казаков, Ю. Н.   Технология реконструкции зданий : моногра-

фия / Ю. Н. Казаков, Адам Ф.-М. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. 

- 120 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

ISBN 978-5-8114-3736-8. — Текст : электронный. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206633. — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

25.  Белецкий, Б. Ф.   Технология и механизация строительного 

производства : учебник / Б. Ф. Белецкий. - 4-е изд., стереотип. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 752 с. : ил. - (Учебники для ву-

зов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1256-3. - Текст 

Неограниченный 

доступ 



: электронный. - URL: https://reader.lanbook.com/book/210734#1. - 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

26.  Верстов, В. В.   Технология и комплексная механизация шпун-

товых и свайных работ : учебное пособие для вузов / В. В. Вер-

стов, А. Н. Гайдо, Я. В. Иванов. - 2-е изд., стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2022. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Спе-

циальная литература). - ISBN 978-5-8114-1360-7. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://reader.lanbook.com/book/210899#2. - Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

 



6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный дого-

вор № 7373от 09.10.2023, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», договор №54 от 25.04.2024, 1 год 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с учеб-

ным планом  

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

1 

Технологиче-

ские процессы в 

строительстве. 

Основы органи-

зации и управ-

ления в строи-

тельстве 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционно-

го типа 

Аудитория 34-10, оснащенная специализи-

рованной мебелью. Мультимедийное обору-

дование: G3260/4Gb/500, проектор Benq 

Количество посадочных мест: 30 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 

47105970,КОМПАС-Автопроект, 

КОМПАС 3D V9 

Учебные аудитории для про- Аудитория 33-09, укомплектованная специа-  



ведения лабораторно-

практических занятий и за-

нятий семинарского типа 

лизированной мебелью, наглядными пособия-

ми и стендами. Количество парт: 14 шт. Коли-

чество стульев: 28 шт.  

 

Учебные аудитории для са-

мостоятельной работы 

Аудитория 33-06, укомплектованная специали-

зированной мебелью и техническими средства-

ми обучения: G3260/4Gb/500+1000. Рабочих 

мест: 9 шт. 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 

2003 Std Microsoft Open License 

64407027,47105956 WinРИК-Проф 

лицензия №4022. 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 33-09, укомплектованная специа-

лизированной мебелью, наглядными пособия-

ми и стендами. Количество парт: 14 шт. Коли-

чество стульев: 28 шт.  

 

 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер 
i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 Academic 44794865, Microsoft 
Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 

мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Aca-

demic Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы 

 



Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве. 

Основы организации и управления в строительстве» составлена в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01. Строительство, профилю 

«Промышленное и гражданское строительство». 

Адаптированная рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированной образовательной 

программе высшего образования, разрабатывается индивидуально с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

Составитель (и): 

Доцент кафедры технологии, 

организации и экономики строительства _______________________ Цыбакин С.В. 

 

 

Заведующий кафедрой технологии, 

организации и экономики строительства ________________________Русина В.В. 
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